

**Rapport à mi-parcours 2009/2010**  
**Etat d'avancement du Projet 21**  
**Université Cadi Ayyad**  
**(délai : 35,7% ; réalisations physiques : 30% ; réalisations financières : 6,9%)**

**VERSION PROVISOIRE DU 18 MAI 2010**

**I- Description du Projet 21**

- Objectifs,
- Stratégie de mise en œuvre du projet,
- Indicateurs,
- Budgets alloués,
- Equipes projet,
- Travail et avancement des mesures,
- Etc..

<b>Projet 21</b>	<b>Intitulé :</b>				
Coordonateur(s) : Mohamed Larbi SIDMOU	Mise en place d'un système d'information et d'orientation efficient				
<b>Equipe projet :</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mr. Mohamed Larbi SIDMOU, Vice-Président</li> <li>- Mme Widad BOUAB, Vice-Doyenne, FSSM</li> <li>- Mr. Abderrahim BENALI, Vice-Doyen, FLSH</li> <li>- Mr. Ismail SAADOUNE, FSTG</li> <li>- Responsable du Centre d'Accueil, d'Information et d'Orientation de la Présidence</li> <li>- Responsables des Espaces d'Accueil, d'Information et d'Orientation des Etablissements</li> </ul>					
<b>Présentation</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Améliorer le rendement interne de l'enseignement supérieur, en réduisant les redoublements et les décrochages</li> <li>• Refondre le système des passerelles, afin de permettre des réorientations en cas d'échec dans une filière, ou le passage d'une filière à une autre pour poursuivre une formation vers un niveau d'études supérieur</li> </ul>					
<b>Budgets (en million de DH)</b>	2009	2010	2011	2012	<b>Total</b>
<b>Investissement</b>					<b>3 500 000</b>
<b>Fonctionnement</b>					<b>3 317 000</b>
<b>Total budget</b>					<b>6 817 000</b>
<b>Mesures (Thèmes/Mesures du Projet 21) :</b>					
Thème 21.1 : Refonte du système d'information et d'orientation (processus d'orientation, outils, ressources)					
Thème 21.2 : Développement des passerelles entre les composantes du Système d'Education et de Formation					
<b>Objectifs :</b>					
<u>Thème 21.1 :</u>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Amélioration de l'orientation des élèves dès le collège.</li> <li>- Amélioration de l'orientation des étudiants dans leur parcours universitaire.</li> <li>- Amélioration du niveau d'intégration des étudiants dans le milieu universitaire.</li> <li>- Renforcement de l'encadrement et de l'accompagnement des étudiants.</li> </ul>					

<p><b>Thème 21.2 :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Développement de passerelles des Classes Préparatoires vers la Licence</li> <li>- Développement de passerelles des BTS et DUT vers la Licence Professionnelle</li> <li>- Développement de passerelles des BTS vers les DUT</li> <li>- Développement de passerelles de la Licence Professionnelle vers les écoles d'ingénieurs et de commerce</li> <li>- Développement de passerelles des Etablissements à accès régulé vers la Licence Fondamentale</li> <li>- Développement de passerelles de la Licence Fondamentale ou Professionnelle vers les BTS et DUT</li> </ul>
<p><b>Livrables :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CPS et matériel commandé</li> <li>- Rapports d'avancement des réalisations</li> </ul>
<p><b>Etablissements concernés :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Présidence</li> <li>- Tous les établissements</li> </ul>

## II- Description d'une Mesure du Projet 21 et de son état d'avancement

### II-1. THEME 21.1

<p><b>Thème : 21.1</b></p> <p><b>Coordonateur(s) :</b> Mohamed Larbi SIDMOU</p> <p><b>Equipe du projet :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mr. Mohamed Larbi SIDMOU, Vice-Président</li> <li>- Mme Widad BOUAB, Vice-Doyenne, FSSM</li> <li>- Mr. Abderrahim BENALI, Vice-Doyen, FLSH</li> <li>- Mr. Ismail SAADOUNE, FSTG</li> <li>- Responsable du Centre d'Accueil, d'Information et d'Orientation de la Présidence</li> <li>- Responsables des Espaces d'Accueil, d'Information et d'Orientation des Etablissements</li> </ul>	<p><b>Intitulé :</b></p> <p>Refonte du système d'information et d'orientation (processus d'orientation, outils, ressources)</p>
<p><b>Plan d'Action</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Conception et réalisation de dépliants, de brochures et de diaporamas</li> <li>✓ Préparation de documents sur les formations, les enseignements et d'un ensemble de tests</li> <li>✓ Formation d'enseignants aux métiers d'orientation</li> <li>✓ Formation d'administratifs aux métiers de l'orientation</li> <li>✓ Création d'une structure au niveau de chaque établissement chargée de l'information et de l'orientation des étudiants</li> <li>✓ Renforcement de l'Espace Accueil Information et Orientation</li> <li>✓ Mise en place d'un portail Internet pour l'information et l'orientation des étudiants</li> <li>✓ Campagnes d'information auprès des élèves : Déplacements vers les lycées</li> <li>✓ Campagnes d'information auprès des élèves : Organisation de Journées portes ouvertes organisées par la Faculté au profit des lycéens</li> <li>✓ Organisation d'ateliers au profit des nouveaux bacheliers sur la construction du projet personnel</li> <li>✓ Dynamisation des Cellules d'orientation</li> </ul>	
<p><b>Indicateurs</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendement interne</li> <li>- Taux de redoublement et de décrochage</li> </ul>	
<p><b>Objectifs</b></p>	

- Amélioration de l'orientation des élèves dès le collège.
- Amélioration de l'orientation des étudiants dans leur parcours universitaire.
- Amélioration du niveau d'intégration des étudiants dans le milieu universitaire.
- Renforcement de l'encadrement et de l'accompagnement des étudiants.

**Livrables :**

- CPS et matériel commandé
- Rapports d'avancement des réalisations

Etablissements concernés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Présidence</li> <li>- Tous les établissements</li> </ul>
--------------------------	---

Budgets	Budget alloué (en MDH)				
	2009	2010	2011	2012	Total
Investissement					
Fonctionnement					
Total budget					

**II-1.1. Etat de réalisation thème 21.1**

Actions	Intitulé	Date début	Date fin	Etat d'avancement 2009-2010 en %	Indicateurs
1	- Conception et réalisation de dépliants, de brochures et de diaporamas	2009	2010	100%	
2	- Préparation de documents sur les formations, les enseignements et d'un ensemble de tests	2009	2010	100%	
3	- Formation d'enseignants aux métiers d'orientation	2009	2010	25%	
4	- Formation d'administratifs aux métiers de l'orientation	2009	2010	25%	
5	- Création d'une structure au niveau de chaque établissement chargée de l'information et de l'orientation des étudiants	2009	2010	100%	
6	- Renforcement de l'Espace Accueil Information et Orientation	2009	2010	10%	
7	- Mise en place d'un portail Internet pour l'information et l'orientation des étudiants	2009	2010	10%	
8	- <b>Campagnes d'information auprès des élèves</b> : Déplacements vers les lycées	2009	2010	100%	
9	- <b>Campagnes d'information auprès des élèves</b> : Organisation de Journées portes ouvertes organisées par la Faculté au	2009	2010	En cours	

	profit des lycéens				
10	- Organisation d'ateliers au profit des nouveaux bacheliers sur la construction du projet personnel	2009	2010	En cours	
11	- Dynamisation des Cellules d'orientation	2009	2010	En cours	

### II-1.2. Etat des engagements des dépenses thème 21.1

Actions	Intitulé	Budget alloué		Budget engagé		Engagements (%)	
		Invest.	Fonct.	Invest.	Fonct.	Invest.	Fonct.
1	- Conception et réalisation de dépliants, de brochures et de diaporamas						
2	- Préparation de documents sur les formations, les enseignements et d'un ensemble de tests						
3	- Formation d'enseignants aux métiers d'orientation						
4	- Formation d'administratifs aux métiers de l'orientation						
5	- Création d'une structure au niveau de chaque établissement chargée de l'information et de l'orientation des étudiants						
6	- Renforcement de l'Espace Accueil Information et Orientation						
7	- Mise en place d'un portail Internet pour l'information et l'orientation des étudiants						
8	- <b>Campagnes d'information auprès des élèves</b> : Déplacements vers les lycées						
9	- <b>Campagnes d'information auprès des élèves</b> : Organisation de Journées portes ouvertes organisées par la Faculté au profit des lycéens						
10	- Organisation d'ateliers au profit des nouveaux bacheliers sur la construction du projet personnel						
11	- Dynamisation des Cellules d'orientation						



## II-2. THEME 21.2

<b>Thème : 21.2</b>	Intitulé : Développement des passerelles entre les composantes du Système d'Education et de Formation
Coordonateur(s) : Equipe du projet	
<b>Plan d'Action</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Action 1</b> : Mise en place de la banque passerelle (concertation avec les resp. CAIO)</li> <li>- <b>Action 2</b> : Diffusion</li> <li>- <b>Action 3</b> : Concours Passerelles</li> <li>- <b>Action 4</b> : Suivi et Insertion</li> <li>- <b>Action 5</b> : Evaluation</li> </ul>	
<b>Indicateurs :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'une banque passerelles</li> <li>- Installation de la notion 'concours passerelles'</li> <li>- Augmentation de l'effectif 'étudiants bénéficiant des passerelles'</li> </ul>	
<b>Objectifs :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Développement de passerelles des Classes Préparatoires vers la Licence</li> <li>- Développement de passerelles des BTS et DUT vers la Licence Professionnelle</li> <li>- Développement de passerelles des BTS vers les DUT</li> <li>- Développement de passerelles de la Licence Professionnelle vers les écoles d'ingénieurs et de commerce</li> <li>- Développement de passerelles des Etablissements à accès régulé vers la Licence Fondamentale</li> <li>- Développement de passerelles de la Licence Fondamentale ou Professionnelle vers les BTS et DUT</li> <li>- Doubler le taux des effectifs des étudiants en formations professionnalisantes de 10 à 20%, grâce au développement des passerelles appropriées, et sur la base d'entretiens de réorientation.</li> </ul>	
<b>Livrables :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banque de passerelles</li> <li>- Règlement du système des passerelles</li> <li>- Rapport d'avancement</li> </ul>	

Etablissements concernés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Présidence</li> <li>- Tous les établissements</li> </ul>
--------------------------	---

Budgets	Budget alloué (en MDH)				
	2009	2010	2011	2012	Total
Investissement					
Fonctionnement					
Total budget					

### II-2.1. Etat de réalisation thème 21.2

Actions	Intitulé	Date début	Date fin	Etat d'avancement (en %)	Indicateurs
1	- Mise en place de la banque passerelle (concertation avec les resp. EAIO)	Mars 2010	Mai 2010	20%	Finalisation en concertation avec la CAPU
2	- Diffusion	Mai 2010	Juin 2010		
3	- Concours Passerelles	Fin juin 2010	Juillet 2010		
4	- Suivi et Insertion	Sept. 2010	Déc. 2010		
5	- Evaluation	Janvier 2011	Février 2011		

### II-2.2. Etat des engagements des dépenses thème 21.2

Actions	Intitulé	Budget alloué		Budget engagé		Engagements (%)	
		Invest.	Fonct.	Invest.	Fonct.	Invest.	Fonct.
1	- Mise en place de la banque passerelle (concertation avec les resp. EAIO)						
2	- Diffusion						
3	- Concours Passerelles						
4	- Suivi et Insertion						
5	- Evaluation						

## II-2.3- Planning d'exécution thème 21.2

N°		Nom de la tâche	Durée	Début	Fin
1		<b>Mise en place de la banque passerelle (concertation avec les responsables EAIO)</b>	<b>38 jours</b>	<b>Lun 08/03/10</b>	<b>Mar 27/04/10</b>
6		<b>Diffusion</b>	<b>15 jours</b>	<b>Mer 28/04/10</b>	<b>Mar 18/05/10</b>
7		Elaboration de dépliants et d'affiches pour chaque passerelle (Cellules Info et Orientation)	15 jours	Mer 28/04/10	Mar 18/05/10
8		Organisation d'ateliers au profit des étudiants UCAM	6 jours	Lun 03/05/10	Lun 10/05/10
9		<b>Concours Passerelles</b>	<b>18 jours?</b>	<b>Lun 28/06/10</b>	<b>Mer 21/07/10</b>
10		Mise en place du calendrier des concours 'passerelles'	5 jours	Lun 28/06/10	Ven 02/07/10
11		Etude des dossiers de candidatures pour le concours 'passerelles'	10 jours	Lun 05/07/10	Ven 16/07/10
12		Organisation du concours 'Passerelles'	2 jours?	Lun 19/07/10	Mar 20/07/10
13		Diffusion des résultats des concours	1 jour?	Mer 21/07/10	Mer 21/07/10
14		<b>Suivi et Insertion</b>	<b>65 jours</b>	<b>Lun 06/09/10</b>	<b>Ven 03/12/10</b>
15		Elaboration des procédures de suivi et d'intégration	15 jours	Lun 06/09/10	Ven 24/09/10
16		Détection des carences des étudiants admis au concours	30 jours	Lun 06/09/10	Ven 15/10/10
17		Organisation de cours de mise à niveau répondant aux carences notées	30 jours	Lun 25/10/10	Ven 03/12/10
18		Accompagnement pédagogiques des étudiants	60 jours	Lun 06/09/10	Ven 26/11/10
19		<b>Evaluation</b>	<b>23 jours?</b>	<b>Lun 10/01/11</b>	<b>Mer 09/02/11</b>
20		Evaluation du taux de réussite des étudiants 'passerelles'	6 jours	Lun 10/01/11	Lun 17/01/11
21		Organisation d'une table ronde 'Evaluation' avec les responsables des FP	1 jour	Lun 31/01/11	Lun 31/01/11
22		<b>Concours Passerelles</b>	<b>8 jours?</b>	<b>Lun 31/01/11</b>	<b>Mer 09/02/11</b>
23		Mise en place du calendrier des concours 'passerelles'	2 jours	Lun 31/01/11	Mar 01/02/11
24		Etude des dossiers de candidatures pour le concours 'passerelles'	5 jours	Mer 02/02/11	Mar 08/02/11
25		Organisation du concours 'Passerelles'	2 jours?	Lun 07/02/11	Mar 08/02/11
26		Diffusion des résultats des concours	1 jour?	Mer 09/02/11	Mer 09/02/11