



**Projet 17**  
**Bilan de réalisation du 14/6/2010**

Actions prévues au titre de l'année 2010 :

- Mise en place du progiciel gestion des ressources humaine au niveau central.
- Formation des statisticiens de la Présidence et des Etablissement : faite le 03/06/2010.
- Formation pour certification C2i : test de positionnement effectué, préparation des modules par compétence et début des formations fin juin 2010.
- Recrutement : concours lancés.

