



Projet 18
Bilan de réalisation du 14/6/2010

Action prévue au titre de l'année 2010 :

- Progiciel de décentralisation/déconcentration en cours d'élaboration au niveau central.

